


# Milepælsplan for S-Spor

# Milepælsplan for S-Spor (Gantt-utgave)



# Milepælsplan (tabell-utgave)

Milepæl	Dato
Arb grp publiserer sin MP	15.des
Arb grp har etablert FAQ og blog	15. des
Kick-off for arbeidet med ny styringsmodell	18. des
Første utkast klar (disposisjon og vedlegg)	25. jan
Forslag sendt til DF'ene	25. jan
DF'ene melder tilbake til S-grp	8. feb
Oppdatert versjon fra HS til DF for bruk i årsmøter	18. feb
DF innkaller til årsmøter med forslag til vedtak	19-26.feb
DF gjennomfører årsmøter	5-12 mar
HS varsler om tid/sted LM (min 4 uker før møtet)	21 mar
S-Grp leverer til HS; Innkalling, dokumentasjon, forslag til vedtak	24 mar
HS kaller inn til LM (min 2 uker før møtet)	26 mar
LM 2021	17 apr (evt 24 apr)